L'ancienne carriére Meloche est en exploitation depuis
1999 et Matrec en est devenu le propriétaire en 2016.
Dés I'acquisition par Matrec, un plan d’actions a été élaboré
pour accélérer la fermeture du site et faire la mise a niveau
complete des installations pour remédier au probleme
d’odeurs.

La mise en oeuvre du plan d’actions nécessitait I'autorisa-
tion du ministére de I'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques du Québec (MELCC). Matrec a
obtenu les autorisations a la fin du mois de juin 2019.

PHASE | —AOUT 2019 A FEVRIER 2020 — SECTION OUEST

* Excavation et aménagement d’un bassin de rétention des

eaux pluviales - Complété

» Forage et installation de 15 nouveaux puits verticaux

de captage des biogaz - Complété

Rue Cayou

* Installation d’'une membrane imperméable pour recouvrir
la section Ouest du site — Complété

* Mise en place de différentes couches de matériaux de
recouvrement (voir illustration) — Travaux en cours

¢ Installation de conduites collectrices reliant les nouveaux
puits de captage a la nouvelle torchere — Travaux en cours >~ o7 = = — _ _
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TRAVAUX DE
FERMETURE DU SITE

AOUT 2019 A SEPTEMBRE 2020

Les travaux d’amélioration ont débuté au début du mois d’ao(t
2019 et devraient se terminer d’ici la fin du mois de septembre
2020. Ces travaux, dont les colts sont estimés a 10M$, visent a

Quadrupler la capacité du systéme de captage
des biogaz

Détruire les biogaz responsables des odeurs
autour du site

Rendre le site étanche par I’installation de
membranes imperméables et de matériaux de
recouvrement

Rue Sainte-Anne
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* Installation et démarrage
d’une nouvelle torcheére
pour détruire les biogaz
captés par les puits
aménagés dans la section
Ouest

* Démarrage de la
nouvelle torchére :
Février 2020
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PHASE 2 —~MARS/AVRIL A SEPTEMBRE 2020 — SECTION EST

* Aménagement d’un fossé périphérique pour rediriger les eaux
vers le bassin de rétention

* Forage et installation de 20 nouveaux puits verticaux de
captage des biogaz

* Installation d’'une membrane imperméable pour recouvrir la
section Est du site

* Mise en place de différentes couches de matériaux de
recouvrement (voir illustration)

UN DES 35 NOUVEAUX PUITS
DE CAPTAGE DES BIOGAZ

INSTALLATION
DE LA TORCHERE
DEMARRAGE :
FEVRIER 2020

Un suivi serré apreés la fermeture du site

* Installation de conduites collectrices reliant les puits de captage
forés dans la section Est a la nouvelle torchére. Lorsque cette
étape sera complétée, tous les puits seront connectés a la
nouvelle torchére qui assurera la destruction des biogaz captés.

¢ Ensemencement de I'ensemble du site

¢ Fin des travaux et fermeture du site

Pour s’informer des travaux et de leur progression

La reglementation oblige les propriétaires des lieux d‘enfouissement a
effectuer un suivi serré des installations durant les 30 années suivant la
fermeture du site. Matrec devra donc soumettre régulierement des rap-
ports de controle au MELCC. A cet effet, la compagnie a créé un fonds

de plusieurs millions de dollars afin d’assurer le suivi du site dans I'avenir.

Régulierement, Matrec présentera sur son site Internet des renseigne-
ments sur les travaux et leur progression. De plus, vous y trouverez des
numéros de téléphones a communiquer si vous avez des questions et
des préoccupations.

http://gflenv.com/pierrefonds

Tous les travaux et les activités de Matrec sont faits en étroite collaboration avec la Ville de Montréal, 'arrondissement Pierrefonds-Roxboro ainsi que le ministére
de Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MELCC).Toutes les parties sont réguliérement informées des travaux réalisés

sur le terrain et de leur progression.



